

Étape 1 : recherche de lieux



Rencontre de la ville de Saint-Jérôme

Automne 2022- automne 2023

Étape 2 : rencontre du MSSS et du CISSS des Laurentides



Présentation du projet

Recherche de subventions

Obtention des ententes de partenariats avec le CISSS et le MSSS

Printemps 2023 - Automne 2023, en continu

Étape 3 : identification des services et utilisation des espaces.

Identification des besoins, des professionnels et de l'utilisation des espaces.

Rencontre de l'architecte + dépôt de plans architecturaux

Élaboration de démarches et réflexion sur la construction

Automne 2022 – Hiver 2024

Étape 4 : recherche de financement et construction

Sollicitation financière

Campagne de financement

Déploiement de la campagne de financement

Automne 2023 - Printemps 2025



Étape 5 : annonces officielles

Annonce aux professionnels de la santé et à la population générale

Finalisation de la programmation – identification des professionnels

Hiver 2024 - Été 2025

Campagne de financement

Embauche d'une direction adjointe pour gérer le projet du centre de jour

Embauche
Subvention démarrage du MSSS

Hiver 2024

Étape 6 : construction et aménagement // embauches des professionnels

Campagne de financement

Étape 7 : ouverture du Centre de Jour



Objectif financier
5 m\$